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Sammanfattning 
 
Syfte med detta PM är att beskriva hur bygglogistiken för projekt Lövsta 
kraftvärmeverk, planeras att genomföras för att säkerställa att det sker så 
logistikeffektivt och säkert som möjligt utifrån krav som beskrivs i Bilaga 1 
Bygglogistik Stockholms Stad.  
 
Eftersom projektet befinner sig i ett tidigt skede med pågående detaljplanearbete 
och ännu ej beslutad miljötillståndsprövning, är det i dagsläget inte möjligt att 
göra en fullständig logistikutredning för projekt Lövsta kraftvärmeverk. Detta 
dokument beskriver därför övergripande riktlinjer och inriktning för hur Stockholm 
Exergi under projektet planerar att arbeta med bygglogistiken. Vidare arbete 
kommer att vara iterativt och i samband med detaljprojektering kommer 
frågeställningar och lösningsförslag successivt att tas fram och utvärderas utifrån 
det angreppsätt som beskrivs i detta dokument. 
 
Det finns en rad bygglogistiska problem som identifierats inom utredningen. För 
att säkerställa en effektiv och hållbar bygglogistik för projektet är det många olika 
parter som behöver samordnas såsom Stockholms Stad, Stockholms Exergi, 
underleverantörer till Stockholm Exergi, andra aktörer som har 
infrastrukturprojekt i närheten med flera. Det är viktigt att ha en konstruktiv och 
levande dialog kring samordning och minskad belastning med berörda aktörer 
under projektets gång.  
 
Samordning av lösningar med nuvarande processer och koncept inom Stockholm 
Exergi bedöms också som en viktig nyckel för framgångsrik implementering av 
bygglogistiklösningar. Logistiksamordning mellan projektet och dess 
underleverantörer samt användande av styrningsprincipen Just-in-time för både 
massor och anläggningsmaterial är principer som båda används idag och som 
bedöms kommer att bidra till hållbara bygglogistiklösningar.
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1 Inledning 

1.1 Syfte 

Syfte med detta PM är att försöka besvara och beskriva hur bygglogistiken för 
projekt Lövsta kraftvärmeverk, planeras att genomföras för att säkerställa att det 
sker så logistikeffektivt och säkert som möjligt utifrån krav som beskrivs i Bilaga 1 
Bygglogistik Stockholms Stad. 

Frågor som ska utredas är: 

• Finns det bygglogistiska problem och i så fall vilka? 
• Vilken typ av samordning krävs eller är lämplig? 
• Vilka projekt är beroende av att byggas ut i en viss tidsföljd och vad är 

konsekvenserna om så inte sker?  
• Förslag på hur problem kan hanteras på en övergripande nivå. 

  
Eftersom projektet befinner sig i ett så tidigt skede där detaljplanearbete pågår 
och miljötillståndsprövning är inlämnad 19 februari 2020, men ännu ej beslutad är 
det i dagsläget inte möjligt att göra en fullständig logistikutredning för projekt 
Lövsta kraftvärmeverk. Detta dokument beskriver därför övergripande riktlinjer 
och inriktning för hur Stockholm Exergi under projektet planerar att arbeta med 
bygglogistiken. 
 
Under projektets gång, när detaljprojektering och olika beslutspunkter nås, 
kommer arbetet med ta fram konkreta bygglogistiklösningar att successivt göras 
utifrån beskrivet angreppsätt och riktlinjer i PM:et. 
 
Bygglogistikutredningen som ska granskas av Stockholms stad ska biläggas 
exploateringsavtalet. Vi besvarar i detta läge frågeställningarna ovan 
övergripande och när det gäller fråga om tidsordning och konsekvenser av 
förändringar i projektet är det för tidigt att kunna besvara dem. 

1.2 Identifierade bygglogistiska problem 

Nedan beskrivs några identifierade bygglogistiska problem, men listan är inte 
komplett utan får utvecklas successivt allteftersom projektet går in i senare faser: 

• Projektet kommer att generera behov av att transportera relativt stora 
mängder massa till och från området vilket kommer att medföra behov av 
tung trafik. 
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• Byggmaterial och anläggningsutrustning kommer i byggskedet att 
generera transportbehov och medföra tung trafik. 

• Området där Lövsta kraftvärmeverk planeras att etableras ligger i nära 
anslutning till omgivande bostadsbebyggelse och både in- och utgående 
fordonstrafik kommer att behöva passera igenom bebyggelsen eftersom 
fastigheten ligger i slutet av en återvänds väg ner mot Mälaren. 

• Lokalisering nära Mälaren är en möjlighet för sjötransporter, men initialt är 
den inte möjlig eftersom en kaj behöver etableras. 

• Entreprenadupphandlingar är ej beslutade eller påbörjade vilket innebär 
att det i dagsläget är okänt hur många och vilka entreprenörer som 
kommer att vara involverade i projektet. 

• Tidplan för projektets masshantering är inte fastställd, eftersom beslut om 
detaljplan och miljöprövning inväntas. Det finns omgivande 
infrastrukturprojekt så som Förbifart Stockholm1 där massor kommer att 
tillgängliggöras, men det finns i dagsläget osäkerhetsfaktorer kring om det 
tidsmässigt går att samordna massor eller om dessa får hämtas från 
annat håll. 

• Många olika parter kommer att vara involverade vilket kommer att kräva 
god samordning och samverkan både mellan Stockholm Exergi och dess 
underleverantörer, men också med Stockholms stad och andra aktörer 
och projekt.  

2 Stockholm Exergi projektförutsättningar 

2.1 Tidplan  

Med utgångspunkt från Stadsbyggnadskontorets senaste tidplan för detaljplanen 
beräknas byggstart ske hösten 2022 och driftstart ske hösten 2025. Eventuell 
tidigareläggning av tidplanen förutsätter snabbare framdrift av detaljplanen.  

2.2 Orienteringskarta 

Kraftvärmeverket planeras att anläggas i anslutning till Mälaren och anläggningen 
kommer att bestå av en processbyggnad, ett bränslelager, ett hamnområde samt 
personalbyggnad och parkering. Utanför planområdet i nära anslutning till 
anläggningen finns också tre deponikullar utmärkta med A, B och C, se Figur 1. 

 
1 https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Forbifart-
stockholm/Vagstrackning/ 
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Figur 1. Illustrationsplan Lövsta kraftvärmeverk kompletterad med funktioner. 1. Kraftvärmeverkets 
hamnområde, 2. Bränslelager, 3.Processbyggnad, 4. Parkering, 5. Ny plats för Återvinningscentral 
(ÅVC). Utanför planområdet finns sluttäckta deponikullar: A. Norra tippen, B.  Västra tippen och C. 
Östra tippen  (Källa: Stockholm Exergi)  

2.3 Grov uppskattning transportbehov 

Grov uppskattning av transportbehov i olika faser finns framtaget och redovisas i  
Figur 2. Stockholm Exergi´s bedömning är att denna i samband med 
detaljprojektering och fortsatt planering behöver utredas vidare, utvecklas och 
förfinas.  
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3 Övriga förutsättningar 
För att kunna göra en fullständig bygglogistikutredning i ett senare skede behöver 
ytterligare information inhämtas så som exempelvis kända intilliggande projekt, 
begränsningar i vägnätet (nuvarande eller planerade), viktiga målpunkter och 
stråk utifrån möjliga transportvägar. Alla dessa underlag ska enligt Bilaga 1 
Bygglogistik tillhandahållas av Stockholms Stad.  

3.1 Kända intilliggande projekt 

Kända intilliggande projekt är ett underlag som ska tillhandahållas av staden och 
vid kontakt med Trafik Stockholm har vi fått ett antal tips på hemsidor att söka 
information, se Bilaga 2. Intilliggande projekt.   
Projektet bedöms vara i för tidigt skede för att i dagsläget utreda detta vidare. I 
samband med detaljprojektering kommer dessa frågor att aktualiseras och 
utredas.  
Ett projekt som identifierat som relevant är: Förbifart Stockholm som kommer att 
pågå i närområdet under aktuell tidsperiod och som bedöms som viktigt att hålla 
sig informerad om både avseende ev. trafikstörningar i samband med bygget och 
eventuell möjlighet till samordning av massor till projektet. 
Nära dialog med staden och Trafikverket önskas i kommande skede kring dessa 
frågor.  

Figur 2. Uppskattade trafikmängder i olika skeden (källa: Stockholm Exergi) 
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3.2 Begränsningar i vägnätet 

I Nationell vägdatabas finns uppgifter kring bärighetsklassning av vägar, höjd- 
och längdbegränsningar samt även utpekat funktionellt vägnät2 för godstrafik. 
Transporter till och från Lövsta kraftvärmeverk kommer att till stor del ske med 
tunga lastbilstransporter och BK1 (max 64 ton bruttovikt) på vägarna är därför 
nödvändigt ända fram till fastigheten. I nationell vägdatabas framgår det att finns 
BK1 väg med anslutning både från E18 och E4 ända fram till Lövsta (röd ring), se 
Figur 3. Bärighet på vägnätet (källa. NVDB) 
 

 
Figur 3. Bärighet på vägnätet (källa. NVDB)3 

Det är viktigt att det finns framkomlighet för följande fordonstyper inrikes ekipage 
(max 25,25 m), trailer (max 18,75 m) i vägnätet och ända fram till fastigheten.  I 
samband med leveranser till processbyggnation kan även större och längre 
transporter krävas men det får då hanteras separat vid ev. behov. 

 
2 Funktionellt vägnät för gods där godstrafik rekommenderas att gå i första hand 
3 https://nvdb2012.trafikverket.se/ 
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3.3 Karta möjliga transportvägar – viktiga målpunkter och 
stråk 

Funktionellt vägnät för gods ska i möjligaste mån användas för landtransporter till 
och från Lövsta kraftvärmeverk, se Figur 4. Funktionellt vägnät för gods (källa: 
NVDB) 

 
Figur 4. Funktionellt vägnät för gods (källa: NVDB) 

För den sista sträckan fram till fastigheten är den väg som har identifierats som 
mest lämplig rödmarkerad i nedanstående karta, se Figur 5. 
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Figur 5. Möjlig transportväg (källa: Stockholm Exergi) 

4 Bygglogistiklösningar för projekt Lövsta 
Kraftvärmeverk 
 

4.1 Bärande principer Bygglogistik - Lövsta kraftvärmeverk 

För att underlätta implementering samt för att ta tillvara erfarenheter från tidigare 
projekt är det viktigt att logistiklösningarna ligger väl i linje med etablerade 
processer hos Stockholm Exergi såsom logistiksamordning och tidsstyrda 
inleveranser. 

4.1.1 Principer för bygglogistik Logistiksamordning och Just-In-Time 

leveranser 

Ett koncept som används idag och som upplevs som välfungerande är Just-In-
Time delivery. Det innebär att tidsstyrda leveranser utifrån projektets behov 
används för försörjning till bygget med material för att få fram rätt saker, i rätt tid 
och till rätt plats. Materialet taktas in till projektområdet utifrån behov. Samordning 
och planering är därför mycket viktigt. Denna princip planeras att användas både 
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för masstransporter samt för de godstransporter som behövs för uppförandet av 
själva anläggningen. Tidsstyrningens syfte är främst för att takta in material till 
området utifrån projektets behov, men det möjliggör också att exempelvis 
undvika leveranser med tunga fordon under tider då många oskyddade 
trafikanter är i rörelse i syfte att minimera störningar för omgivande bebyggelse 
samt minimera olycksrisk. 
 
På Stockholm Exergi är det vanligaste att en logistiksamordnare för aktuellt 
projekt koordinerar och styr alla logistikflöden och transporter. 
Logistiksamordnare har daglig samordning med entreprenör/er och ansvarar för 
koordinering av alla olika aktörer under byggprojektet. En logistikplan tas fram 
som regelbundet revideras. Respektive leverantör styr sedan sina leveranser 
enligt överenskomna leveransscheman. 
 
Landtransporter kommer främst ske med tunga fordon (bruttovikt max 64 ton) 
som behöver bärighetsklass 1 (BK1) fram till fastigheten. När det gäller 
fartygstransporter kan de bli aktuella först sedan kajanläggningen etablerats 
(preliminärt ett år in i projektet). 
 
I samband med entreprenadupphandling planeras att kravställa bygglogistik, 
samordning av transporter och koordinering med andra parter samt fordon. 
 
Utredningens rekommendation avseende generella principer för transporter: 

• Tidsstyrning av transporter in hellaster (Just-In-Time) 
• Styra transporter till önskvärda stråk och målpunkter 
• Varje enskild entreprenör ansvarar för att optimera in- och uttransporter 

avseende fyllnadsgrad för att minimera trafikmängd. Däremot planeras 
ingen gemensam terminal 

• Undersöka och vid behov etablera lämpliga upplagsytor på området för 
processleveranser 

4.1.2 Masshantering 

Masshantering kommer att utredas separat i ett senare skede i projektet. 
Massbalansprognoser med klassificering av masstyperna kommer tas fram och 
masshanteringsfrågan kommer att integreras i projektets olika faser från 
planering till projektering och genomförande av byggnadsprojekt. 
Masshanteringsytor kommer att identifieras och även framtagning av en hållbar 
masshanteringsplan. Det finns enligt tidigare utredningar stor risk för 
kontaminerade massor och det är relativt stora mängder massor som behöver 
hanteras. I dagsläget ses inga fördelar att samordna masshantering med andra 

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r 
- 

20
22

-0
6-

09
, D

nr
 2

01
7-

09
50

0



  
  

  

 

 
 

9 (13) 
 
PM BYGGLOGISTIK 
2021-04-23 
 
LÖVSTA KVV / MARK OCH VA 

 

 

 

pågående projekt i området, i annat avseende än att hämta massor från 
intilliggande infrastrukturprojekt i närområdet så som exempelvis Förbifart 
Stockholm om det tidsmässigt fungerar.  
 
Kravställan i övrigt i enlighet med generella principer transporter ovan. 
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Bilagor  

Bilaga 1. Bygglogistik Stockholms stad  
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Bilaga 2. Intilliggande projekt – länkar och information  

Fråga ställd till Trafiken.nu/Stockholm kring aktuell information om pågående projekt. De 
vidarebefordrade frågan till berörd tjänsteman 2020-04-24. Nedan är svaret. 
 
Vi har ett antal datakällor som kanske är i tangentens riktning tillsammans: 
vaxer.stockholm – Här hittar du samling av stadens projekt inkl. vägar och gator, samt 
exploateringar. 
 
På vår dataportal kan du hitta kartlager med tillståndspliktiga aktiviteter, markupplåtelser 
och schakter: 
https://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/GetMetaDataById?id=LvFeature6102852 
https://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/GetMetaDataById?id=LvFeature2321496 
Det som saknas är ledningsbolagens arbeten på lång sikt. Däremot framgår pågående ur 
schaktlagret men jag skulle inte kalla schaktlagret för pålitlig information. 
I dataportalen finns även planmosaiken som ett kartlager där pågående planarbete 
framgår: https://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/GetMetaDataById?id=4563bcc3-
9739-46ad-994e-9479c51fdb9d  
 
Om du behöver hjälp med en specifik fråga, exempelvis ”Vilka planerade 
anläggningsentreprenader, exploateringar och övriga tillståndspliktiga aktiviteter har 
staden kännedom om i området A mellan ÅÅÅÅ-ÅÅÅÅ” så är du välkommen med den till 
vår registratur trafikkontoret@stockholm.se  
 
Är du även intresserad av statliga projekt i Stockholm så hittar du dem här bland annat: 
https://www.trafikverket.se/karta/?MapCoord=7%2F672006.75%2F6577960.52%2F&Map
=3&Layers=1%2b5%2b4%2b  
 
Även Trafikförvaltningen Region Stockholm har sina projekt: 
https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/ De ska i huvudsak framgå av 
planmosaiken, men det är svårt att särskilja ett projekt från färdigställda detaljplaner när 
de vunnit laga kraft i kartlagret. 
 
I övrigt har de olika ledningsbolagen Stockholm Vatten, Ellevio, Stockholm Exergi m.fl. i 
regel mycket bra projekthemsidor, men låter som överkurs i förhållande till 
frågeställningen. 
 
Kontaktuppgifter: 
Magnus Fransson, Strategisk Trafikkoordinator 
Trafikkontoret, Tillstånd, Trafikreglering  
Telefon: 08-508 26 019, E-post: magnus.k.fransson@stockholm.se 
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https://urldefense.com/v3/__http:/vaxer.stockholm/__;!!HBVxBjZwpQ!iU5NnSAi5yS-9Bs3FdKlPsak8o7a5mFLqfoZq9Awry1UP7VW1yXUx01LFGo6vXm3jw$
https://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/GetMetaDataById?id=LvFeature6102852
https://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/GetMetaDataById?id=LvFeature2321496
https://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/GetMetaDataById?id=4563bcc3-9739-46ad-994e-9479c51fdb9d
https://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/GetMetaDataById?id=4563bcc3-9739-46ad-994e-9479c51fdb9d
mailto:trafikkontoret@stockholm.se
https://www.trafikverket.se/karta/?MapCoord=7%2F672006.75%2F6577960.52%2F&Map=3&Layers=1%2b5%2b4%2b
https://www.trafikverket.se/karta/?MapCoord=7%2F672006.75%2F6577960.52%2F&Map=3&Layers=1%2b5%2b4%2b
https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/
mailto:magnus.k.fransson@stockholm.se
https://urldefense.com/v3/__https:/start.stockholm/__;!!HBVxBjZwpQ!iU5NnSAi5yS-9Bs3FdKlPsak8o7a5mFLqfoZq9Awry1UP7VW1yXUx01LFGoyLG775g$
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Bilaga 3. Identifierat relevant intilliggande projekt - Förbifart 
Stockholm 

Aktuellt i området – 
Förbifart Stockholm- Film 4 

o 19 miljoner ton berg 
o Ca 50% via tillfälliga hamnar 

Ur regeringsuppdrag Omlastningskajer: 5 

4 https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Forbifart- 
stockholm/Vagstrackning/ 
5 https://www.trafikverket.se/contentassets/ba17ede140da4ccaad607bd4f188f136/regeringsuppdrag- 
omlastningskajer-trv2018-92361.pdf 
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