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Sammanfattning 

Byggsektorns klimatomställning kräver att biobaserade och andra klimatsmarta 
material kan väljas med samma trygghet som etablerade lösningar. Förstudien KLÖS – 
Klimatsmarta lösningar som förstahandsval i framtidens byggande genomfördes 
januari–september 2026 för att undersöka hur verifierad och jämförbar kunskap kan 
minska osäkerheten kring sammansatta byggdelar. Arbetet omfattade behovsanalys, 
testning och verifiering, kommunikation samt förutsättningar för långsiktig finansiering 
och förvaltning. Ytterväggen användes som typkonstruktion eftersom den tydliggör hur 
flera material, funktioner och krav behöver hanteras tillsammans. 
Förstudien genomfördes i fem arbetspaket tillsammans med aktörer från bygg- och 
fastighetssektorns värdekedja. En behovsanalys med tio byggherrar och två 
entreprenörer kombinerades med workshoppar om testprotokoll, 
kommunikationsmodell, finansiering och fortsatt utveckling. Resultaten visar ett tydligt 
intresse för biobaserade och klimatsmarta lösningar, men också behov av bättre 
beslutsunderlag. Branschen efterfrågar oberoende verifiering av bland annat brand, 
fukt, energi, akustik och hållfasthet på systemnivå. Laboratorieprovning behöver 
kompletteras med mockups och erfarenheter från verkliga projekt för att även fånga 
byggbarhet, arbetsmiljö, tidsåtgång, underhåll och användning. 
Förstudien har lagt grunden för ett gemensamt testprotokoll och utvecklat ett koncept 
för ett digitalt materialbibliotek där konstruktioners egenskaper kan sammanfattas, 
jämföras och kopplas till fördjupande underlag. Arbetet visar också att plattformen 
behöver ge vägledning om krav och risker. Förstudien bedöms i hög grad ha uppnått sitt 
syfte, men ett färdigt testprotokoll, en tekniskt implementerad plattform och en 
permanent finansierings- och förvaltningsmodell återstår. Nästa steg bör därför 
genomföras branschgemensamt, med fler material- och systemleverantörer, 
byggherrar, entreprenörer, projektörer och branschorganisationer. Prioriterade områden 
är jämförbara verifieringsmetoder, en gemensam metodik för mockups, risk- och 
kravvägledning samt en hållbar organisation och finansiering. KLÖS har därmed inte 
levererat en färdig lösning, men en konkret grund för att göra klimatsmarta och 
biobaserade bygglösningar enklare att bedöma, upphandla och använda. 

 



 
 

1. Projektöversikt  
1.1. Projektets bakgrund  

Byggsektorns omställning till klimatneutralitet och ökad cirkularitet förutsätter minskad 
användning av jungfruliga råvaror och ökad användning av förnybara, återbrukade och 
återvunna material. Region Stockholms Handlingsplan för hållbar och cirkulär 
produktion i Stockholmsregionen beskriver hög resursanvändning och minskad tillgång 
till råvaror och mineral som globala utmaningar, med risk för bland annat råvarubrist, 
högre priser och skärpt reglering. KLÖS bidrar till handlingsplanens inriktning genom att 
stärka förutsättningarna för hållbar upphandling, regional samverkan samt forskning 
och innovation (Region Stockholm, 2024). 

I nya energieffektiva byggnader kan byggskedet stå för en betydande andel av den totala 
klimatpåverkan. Region Stockholms Klimatfärdplan 2050 lyfter därför behovet av 
minskade utsläpp från bebyggelsen och ett fortsatt stort bostadsbyggande. Att förena 
dessa mål kräver att material och byggsystem med låg klimatpåverkan kan användas i 
större skala. Projektet knyter även an till den tidigare regionala utvecklingsplanen RUFS 
2050, som betonade både bostadsförsörjning och utvecklingen av en resurseffektiv och 
resilient region utan klimatpåverkande utsläpp (Region Stockholm, 2018; 2019). 

Klimatarena Stockholms klimatlöfte innebär att anslutna aktörer åtar sig att stegvis 
minska utsläppen från bygg- och anläggningsprojekt med minst 50 procent mellan 2020 
och 2030, med sikte på 70 procent i spetsprojekt. Reduction Roadmap Sverige verkar 
samtidigt för nationella gränsvärden som minst halverar byggandets utsläpp till 2030. 
Initiativen understryker behovet av både effektivare materialanvändning och en mer 
genomgripande omställning av byggsektorns materialflöden (Klimatarena Stockholm, 
2024; Reduction Roadmap Sverige, u.å.). 

En central utmaning är att många klimatsmarta och biobaserade material ännu inte 
ingår i byggsektorns konventionella materialkedja. Materialen kan därför uppfattas som 
obeprövade, även när egenskaperna hos enskilda produkter är dokumenterade. För 
sammansatta konstruktioner, exempelvis en yttervägg där flera material och funktioner 
behöver samverka, saknas i många fall relevanta tester, samlad kunskap och beprövad 
erfarenhet. Denna osäkerhet påverkar möjligheterna att välja lösningarna vid 
projektering, upphandling och inköp och riskerar därmed att begränsa efterfrågan. 

 

Behovet av verifierad kunskap förstärks av Boverkets nya byggregler. Reglerna är i högre 
grad formulerade som funktionskrav och tydliggör byggherrens ansvar för att byggnaden 
projekteras, utförs och kontrolleras så att kraven uppfylls. För sammansatta och mindre 
etablerade byggsystem ökar därmed betydelsen av att relevanta egenskaper verifieras 



och dokumenteras med metoder som är ändamålsenliga för den aktuella funktionen 
(Boverket, 2024). 

• provning 
• mätning 
• besiktning  
• beräkning under projekteringen.  

Detta ökar betydelsen av strukturerade processer för verifiering och dokumentation när 
nya och biobaserade byggsystem ska introduceras. 

 

Denna problembild stöds även av ett aktuellt examensarbete från Luleå tekniska 
universitet. Hjelm (2026) visar i Materialval för minskad klimatpåverkan: 
Klimatberäkningar för utfackningsväggar och beställarperspektiv som underlag till 
projektörer att beställare och projektörer behöver jämförbara och tillförlitliga 
beslutsunderlag där klimatpåverkan kopplas till teknisk funktion och ekonomiska 
konsekvenser. Studien identifierar ett glapp mellan ambitionen att minska 
klimatpåverkan och de kriterier som i praktiken styr materialval. I den genomförda 
enkätstudien vägde bland annat brandmotstånd, U-värde och fuktegenskaper tyngre än 
klimatpåverkan. 

Hjelms materialanalys visar samtidigt att samtliga studerade alternativa 
utfackningsväggar hade potential att minska klimatpåverkan jämfört med studiens 
referensvägg. I beräkningsexemplen för byggnader var klimatbesparingen cirka 5–28 
procent beroende på produktkombination, med störst potential för alternativen med 
cellulosafiberisolering. De alternativa lösningarna medförde samtidigt ökad 
väggtjocklek, med påverkan på lokalarea och därmed potentiella ekonomiska 
konsekvenser. Resultaten illustrerar varför klimatpåverkan behöver utvärderas 
tillsammans med teknisk funktion och ekonomi och varför bedömningen behöver göras 
på systemnivå snarare än enbart på produktnivå. 

Detta pekar mot samma grundläggande utmaning som KLÖS adresserar. Det finns både 
intresse och potential att använda biobaserade och andra klimatsmarta material, men 
materialval avgörs inte enbart av klimatpåverkan. Beslutsunderlagen behöver även 
omfatta teknisk funktion, ekonomi, risker, byggbarhet och långsiktig funktion. 

Det finns därför behov av att gå från bedömning av enskilda material och produkter till 
verifiering av hela byggdelar och samspelet mellan material. För exempelvis en 
yttervägg behöver flera egenskaper hanteras samtidigt, såsom brand, fukt, lufttäthet, 
termiska egenskaper och akustik. Ett och samma material kan dessutom fungera olika 
beroende på vilken byggdel och materialkombination det ingår i. Testning och verifiering 



behöver därför ge kunskap om den sammansatta konstruktionen och samtidigt kunna 
omsättas till beslutsunderlag som är relevanta för byggprocessens olika aktörer. 

Parallellt saknas ett branschgemensamt sammanhang där sådan kunskap kan byggas 
upp, jämföras och delas. KLÖS initierades därför för att skapa en grund för 
branschgemensam kunskapsutveckling och kunskapsdelning genom testprotokoll och 
ett framtida materialbibliotek. Ambitionen är att verifierad och jämförbar kunskap om 
sammansatta konstruktioner ska stödja byggherrar, entreprenörer, projektörer och 
andra aktörer vid val, projektering och upphandling och därigenom bidra till att 
klimatsmarta lösningar i högre grad kan bli förstahandsval. 

Mot denna bakgrund har KLÖS genomförts som en förstudie med fokus på 
behovsanalys, verifiering och testning, kommunikation av resultat samt 
förutsättningarna för långsiktig finansiering och utveckling av ett branschgemensamt 
materialbibliotek. Ytterväggen har använts som första typkonstruktion eftersom den 
tydliggör behovet av att bedöma flera material, egenskaper och funktioner tillsammans. 

1.2. Projektets syfte och mål 

Projektets syfte är att skapa förutsättningar för att biobaserade och klimatsmarta 
byggmaterial ska bli ett naturligt förstahandsval genom ökad tillgång till verifierad, 
jämförbar och lättillgänglig kunskap om sammansatta byggdelars prestanda. 

Projektets mål är att: 

• genomföra en behovsanalys för att identifiera vilka kunskapsunderlag 
byggherrar och entreprenörer behöver för att välja biobaserade och 
klimatsmarta material och lösningar, 

• utveckla ett koncept för testprotokoll för sammansatta konstruktioner, med 
yttervägg som typkonstruktion, 

• ta fram en kommunikationsmodell för ett framtida materialbibliotek, 
• utreda modeller för långsiktig finansiering och vidareutveckling samt 
• sprida resultaten till branschen genom ett avslutande webbinarium. 

 
1.3. Projektorganisation och partners 

KLÖS (Klimatsmarta lösningar som förstahandsval i framtidens byggande) är ett 
samverkansprojekt som leds av RISE och genomförs tillsammans med aktörer från 
bygg- och fastighetssektorns värdekedja. Projektet samlar konsulter, 
materialleverantörer, systemutvecklare och forskningsaktörer för att ta fram underlag 
som underlättar val och upphandling av biobaserade och klimatförbättrade 
byggmaterial. Inom projektet genomfördes även en intervjustudie med huvudsakligt 
fokus på byggherrar. 

 



Projektägare 

RISE Research Institutes of Sweden 

Projektpartners 

White Arkitekter AB 

Bengt Dahlgren AB 

Marge Arkitekter AB 

Nodon Technology AB 

Ogeborg AB 

Looström Konstruktionsbyrå AB 

SundaHus i Linköping AB 

 

Projektpartnernas samlade kompetens omfattar arkitektur, byggnadsfysik, projektering, 
materialutveckling, hållbarhetsbedömning och digital informationshantering. Denna 
bredd skapar förutsättningar för att utveckla ett framtida branschgemensamt 
materialbibliotek och ett verifieringssystem för klimatsmarta bygglösningar. 

1.4. Finansiärer 

Projektet är finansierat av Tillväxtverket (ärendenummer 20376112) och Region 
Stockholm (ärendenummer 20375509) samt med in-kind från projektets parter.  

1.5. Tidplan  
Projektet genomfördes som en förstudie under perioden 1 januari–30 september 2026 
och organiserades i fem arbetspaket: behovsanalys, utveckling av testprotokoll, 
framtagande av kommunikationsmodell, analys av finansierings- och 
förvaltningsmodeller samt projektledning och kunskapsspridning. Arbetet bedrevs 
stegvis, där resultaten från respektive arbetspaket utgjorde underlag för efterföljande 
moment. En stor del av arbetet genomfördes i workshoppar med deltagande från hela 
projektgruppen. 
 

 



2. Genomförande, resultat och måluppfyllelse 
2.1. Arbetspaket 1 – Behovsanalys  

Genomförande 
Arbetspaket 1, Behovsanalys, genomfördes för att identifiera vilka kunskapsunderlag, 
tester, verifieringsmodeller och garantier som byggherrar och entreprenörer efterfrågar 
för att biobaserade och klimatsmarta material ska kunna bli ett naturligt förstahandsval 
i byggandet. Enligt projektplanen skulle arbetspaketet genomföras med 
semistrukturerade intervjuer med offentliga och privata byggherrar samt entreprenörer. 
Resultaten skulle därefter utgöra grund för de efterföljande arbetspaketen. 

Behovsanalysen baserades på intervjuer med tio byggherrar och två entreprenörer från 
både offentlig och privat sektor. De intervjuade representerade såväl bostads- som 
lokalbyggande och hade varierande erfarenhet av biobaserade och klimatsmarta 
material. Intervjuerna behandlade behov kopplade till verifiering av funktionskrav, 
testformer, långsiktig förvaltning, ekonomi, produktion, garantier och kommunikation 
samt förutsättningarna för en framtida kunskaps- och materialbiblioteksplattform. 

Resultat 
Behovsanalysen visade ett stort intresse för biobaserade och klimatsmarta lösningar. 
Samtidigt efterfrågar branschen mer kunskap, verifiering och dokumenterad erfarenhet 
för att minska upplevda tekniska och ekonomiska risker. De intervjuade betonade 
särskilt behovet av provning vid oberoende testinstitut för att verifiera byggnadsfysiska 
egenskaper, såsom brandmotstånd, fuktsäkerhet, lufttäthet, termisk prestanda, akustik 
och hållfasthet i sammansatta konstruktioner. Sådan provning bedömdes vara en 
grundförutsättning för att skapa tillit till nya lösningar och verifiera funktionskrav enligt 
det nya regelverket. 

Samtidigt framhölls betydelsen av kompletterande mockups och produktionstester för 
att utvärdera byggbarhet, arbetsmiljö, tidsåtgång, underhåll, estetik och 
användaracceptans under realistiska förhållanden. Fysiska mockups bedömdes också 
vara värdefulla verktyg för kommunikation, utbildning och erfarenhetsöverföring mellan 
aktörer i värdekedjan. 

Ett återkommande tema var behovet av robusta, enkla och långsiktigt förvaltningsbara 
konstruktioner. De intervjuade betonade att material och konstruktioner behöver 
fungera under hela byggnadens livslängd samt kunna underhållas, repareras och vid 
behov demonteras. Även ekonomiska faktorer, såsom byggtid, investeringskostnader, 
försäkringsfrågor och jämförbar klimatnytta, identifierades som avgörande för framtida 
materialval. Vidare framkom ett tydligt behov av en branschgemensam plattform som 
samlar verifierade testresultat, referensprojekt, standardlösningar, BIM-underlag och 
jämförbara prestandadata till stöd för beslutsfattande och kunskapsspridning. 

Måluppfyllelse 
Målen för arbetspaket 1 bedöms ha uppnåtts i hög grad. Behovsanalysen genomfördes 
enligt plan genom intervjuer med den avsedda målgruppen av byggherrar och 



entreprenörer, och arbetspaketet har gett en tydlig och väl förankrad bild av vilka 
kunskapsunderlag, tester och garantier som efterfrågas för att öka användningen av 
biobaserade och lågprocessade material i sammansatta konstruktioner.  

Analysen har även uppfyllt målet att utgöra underlag för projektets fortsatta arbete. 
Resultaten ger konkreta rekommendationer för utvecklingen av testprotokoll inom AP2, 
kommunikationsmodellen inom AP3 samt finansierings- och organisationsmodellen 
inom AP4. Därutöver har behovsanalysen identifierat viktiga frågor om långsiktig 
förvaltning, produktionsförutsättningar, försäkringar, standardisering och 
branschsamverkan. Sammantaget har arbetspaketet etablerat en väl underbyggd 
behovsbild som skapar goda förutsättningar för fortsatt utveckling av den planerade 
KLÖS-plattformen och för att klimatsmarta och biobaserade bygglösningar på sikt ska 
bli ett naturligt förstahandsval. 

Rapporten från behovsanalysen redovisas i sin helhet i Bilaga 1. 

2.2. Arbetspaket 2 – Möjlighetsanalys och testprotokoll  

Genomförande  

Arbetspaket 2 har fokuserat på behovet av verifiering och testning av sammansatta 
byggdelar, med ytterväggen som demonstrator. Ytterväggen valdes eftersom flera 
funktioner behöver samverka, däribland fuktsäkerhet, energieffektivitet, brandskydd, 
ljudisolering, beständighet och byggbarhet. 

En digital workshop genomfördes med projektpartners och experter från flera 
teknikområden.  

Resultat 

Resultaten visar att verifiering bör utgå från ett systemperspektiv, där hela 
konstruktioner och samspelet mellan material studeras. Traditionell 
laboratorieprovning behöver därför kompletteras med mockups, pilotprojekt och 
fältstudier. På så sätt kan teknisk funktion bedömas tillsammans med byggbarhet, 
arbetsmiljö, underhåll och långsiktig prestanda. Identifierade testbehov omfattar bland 
annat fukt- och energiegenskaper, brand, akustik, materialkompatibilitet, produktion 
samt drift och förvaltning. 

Arbetet visar också att jämförbara provningsupplägg och pedagogisk visualisering av 
resultat är avgörande för att skapa tillit och stödja beslut hos byggherrar, projektörer, 
entreprenörer och materialleverantörer. Gemensamma anvisningar för uppförande och 
utvärdering av mockups kan ge en grund för framtida jämförelser mellan 
konstruktionslösningar. Befintliga standardiserade metoder täcker många behov, men 
vissa metodluckor kvarstår, exempelvis för glödbrand i biobaserade konstruktioner. 

Arbetspaketet har sammantaget tydliggjort både tekniska och organisatoriska 
förutsättningar för fortsatt utveckling. Ett slutligt testprotokoll har inte färdigställts, 



eftersom detta behöver samordnas med formerna för visualisering och långsiktig 
förvaltning av projektets kunskapsplattform. Resultaten utgör dock en grund för ett 
framtida branschgemensamt testprotokoll och för vidare utveckling av transparenta och 
användarvänliga metoder för verifiering av klimatsmarta byggsystem. 

Måluppfyllelse 

Arbetspaket 2 bedöms i hög grad ha uppnått sina mål. Det har bidragit till projektets 
övergripande mål genom att skapa en gemensam förståelse för vilka verifierings- och 
testinsatser som krävs för att klimatsmarta och biobaserade byggmaterial ska kunna bli 
ett förstahandsval i byggsektorn. 

Projektet har identifierat såväl tekniska som organisatoriska hinder och möjligheter 
samt lagt grunden för ett framtida branschgemensamt testprotokoll. Arbetet har också 
tydliggjort behovet av att kombinera laboratorietester med praktiska tillämpningar för 
att skapa tillit hos marknadens aktörer. 

Rapport från arbetspaket 2 återfinns i Bilaga 2. 

2.3.  Arbetspaket 3 – Kommunikationsmodell och materialbibliotek  

Genomförande  

Arbetspaket 3, Kommunikationsmodell och materialbibliotek, har fokuserat på att 
utveckla en kommunikationsmodell som möter olika aktörers informationsbehov i 
byggprocessens olika skeden. Modellen ska ge både en tydlig överblick och möjlighet till 
fördjupning. Förslag togs fram av White Arkitekter och Marge Arkitekter och bearbetades 
därefter gemensamt i workshoppar inom projektgruppen. 

Resultat 

Kommunikationsmodellen är utformad som ett digitalt besluts- och kunskapsstöd som 
ska göra klimatsmarta och biobaserade bygglösningar begripliga, jämförbara och 
möjliga att bedöma redan i tidiga skeden. Fokus ligger främst på sammansatta 
konstruktioner snarare än på enskilda material. I förstudien har ytterväggar använts som 
exempel. 

Modellen ska överbrygga glappet mellan detaljerade provningsresultat och de 
beslutsunderlag som byggherrar, arkitekter, projektörer och andra aktörer behöver för 
att kunna välja en lösning. Behovsanalysen visade särskilt på behovet av att kunna 
jämföra nya vägglösningar med konventionella alternativ och bedöma den möjliga 
klimatnyttan för respektive lösning. 

 



Modellen kan ses som tre sammanhängande delar: 

1. En visuell utvärderingsmodell – ”rosen” 

 Varje sammansatt konstruktionslösning beskrivs utifrån ett antal huvudområden, 
bland annat: 

• byggnadsfysik 
• livslängd 
• produktionsförutsättningar 
• hållbarhet 
• arbetsmiljö 
• estetik och användning 
• klimat och klimatnytta 

 

Figur 1. Exempel på utvärderingsmodellen ”rosen” för en invändigt lerklinad träregelvägg inom området estetik. 

Under varje område finns mer detaljerade egenskaper. För estetik och användning 
nämns exempelvis möjligheten att fästa i materialet, förädla eller anpassa det, 



åldrande/patina, reparerbarhet, kulörer, slitstyrka och städbarhet. Resultaten kan 
sammanfattas visuellt i en utvärderingsros. 

2. Möjlighet att jämföra lösningar 

 Användaren ska kunna utgå från vissa givna byggnadsförutsättningar och 
därefter söka eller välja utifrån exempelvis väggtjocklek, U-värde eller 
klimatpåverkan. Plattformen presenterar då möjliga sammansatta 
konstruktioner och deras egenskaper. Informationen ska kunna fördjupas, 
exempelvis genom dokument och filmer som redovisar resultaten från 
utvärderingar. 

En central princip från behovsanalysen är jämförbarhet. Det ska exempelvis gå 
att bedöma klimatpåverkan och ekonomiska aspekter och jämföra prestanda 
hos en ny klimatsmart vägg med en mer konventionell konstruktion. Även 
utförandetiden lyftes som viktig. 

3. Underlaget bakom bilden – tester, erfarenheter och riskbedömningar 

Den visuella sammanfattningen ska kompletteras med erfarenheter från 
referensprojekt och vägledning om krav och risker för den aktuella typväggen. En 
viktig slutsats från förstudien är att krav och risker bör hanteras i vägledningar 
och checklistor, snarare än som ytterligare egenskaper i utvärderingsrosen. 
Exempel är risk för glödbrand, bärförmåga och lokala förutsättningar som 
påverkar beständigheten. Bedömningen behöver även ta hänsyn till bland annat 
byggnadshöjd, markförhållanden, klimatzon och verksamhet samt ange vilka 
kompetenser som bör involveras i projekteringen. 

Den översiktliga visuella presentationen ska bygga på verifierad kunskap. Två 
testmiljöer är särskilt relevanta: kontrollerade laboratorietester och mockups. 
Mockups kompletterar laboratorieprovningen genom att ge kunskap om 
exempelvis byggbarhet, arbetsmoment, tidsåtgång, arbetsmiljö, underhåll samt 
estetiska och användarrelaterade egenskaper. De kan samtidigt fungera som 
lärmiljöer för branschen. 

Måluppfyllelse 

AP3 har i huvudsak uppnått sitt mål. Förstudien har utvecklat ett koncept för en 
kommunikationsmodell för ett framtida branschgemensamt kunskapsbibliotek, 
där egenskaper hos sammansatta klimatsmarta konstruktioner kan presenteras 
visuellt, jämföras och fördjupas. Modellen har utvecklats utifrån resultaten från 
behovsanalysen och omfattar såväl teknisk prestanda som 
produktionsförutsättningar, hållbarhet, arbetsmiljö, estetik och användning. 
Arbetet har även tydliggjort behovet av kompletterande vägledning kring krav och 
risker samt koppling till kontrollerade tester, mockups och referensprojekt. Den 



konceptuella modellen är framtagen, medan teknisk implementering och fortsatt 
precisering av innehåll och utvärderingsmetodik kvarstår för nästa 
utvecklingssteg. 

Exempel på ett testprotokoll för estetik finns i Bilaga 3. 

2.4. Arbetspaket 4 – Finansieringsmodell och utbyggnad  

Genomförande 

Arbetspaket 4 – Finansieringsmodell och utbyggnad behandlades i workshoppar med 
projektgruppen. Frågorna diskuterades även i nära anslutning till AP1 Behovsanalys, 
AP2 Testprotokoll och AP3 Kommunikationsmodell, eftersom finansiering, organisation 
och långsiktig förvaltning är beroende av plattformens innehåll och användning. 

Resultat 

Förstudien har identifierat att en långsiktig finansieringsmodell behöver bygga på 
medverkan från flera delar av byggbranschens värdekedja. Materialtillverkare och 
systemleverantörer har en särskilt viktig roll eftersom det finns en förväntan på dessa 
aktörer att bidra till tester, teknisk utveckling och garantier. Samtidigt behövs en bred 
förankring hos byggherrar, entreprenörer, projektörer och andra aktörer samt 
institutionellt stöd från branschorganisationer. En sådan bred förankring är viktig om 
plattformens verifierade lösningar på sikt ska kunna bidra till 
branschöverenskommelser och standardisering.  

Förstudien visar att finansieringsmodellen behöver vara flexibel och möjliggöra olika 
former av deltagande. Medlemskap och prenumeration har identifierats som möjliga 
modeller för finansiering av den långsiktiga förvaltningen. För offentliga organisationer 
kan LOU begränsa möjligheten att delta i vissa medlemsbaserade upplägg, medan en 
prenumerationsbaserad tjänst kan vara ett alternativ som behöver utredas vidare.  

En viktig del av modellen är att bidrag inte enbart behöver bestå av ekonomiska medel. 
In-kind-insatser och erfarenhetsbidrag kan utgöra delar av finansieringen och den 
gemensamma kunskapsuppbyggnaden. Det kan exempelvis handla om att bygga 
mockups, delta i tester av byggbarhet, utvärdera arbetsmiljöaspekter eller bidra till 
utbildningsinsatser. På detta sätt kan olika aktörer bidra utifrån sin roll, kompetens och 
position i värdekedjan.  

Den fortsatta finansieringen behöver omfatta både framtagandet av ny kunskap och 
vidmakthållandet av den gemensamma plattformen. Det innebär finansiering av 
exempelvis kontrollerade tester och mockups, men också resurser för den plattform där 
resultaten, erfarenheterna och lärandet ska samlas och kommuniceras. Förstudien har 
därmed identifierat en nära koppling mellan finansieringsmodell, organisationsform och 
långsiktig förvaltning. 



För den fortsatta utbyggnaden behöver fler aktörer från hela värdekedjan involveras. 
Material- och systemleverantörer samt ytterligare entreprenörer har identifierats som 
särskilt viktiga för att komplettera de perspektiv som framför allt inhämtats från 
byggherrar och entreprenörer i förstudien. Även frågor om garantier, försäkring och 
ansvar för den sammansatta konstruktionen behöver ingå i den fortsatta utvecklingen 
eftersom dessa faktorer påverkar möjligheten att föra nya lösningar vidare till 
marknaden.  

Förstudien har således inte fastställt en slutlig finansierings- eller förvaltningsmodell, 
utan tagit fram principer och identifierat de frågor som modellen behöver lösa. Fortsatt 
arbete behöver utreda kombinationer av medlemskap, prenumeration, ekonomiska 
bidrag, in-kind-insatser och erfarenhetsbidrag samt hur dessa kan anpassas till olika 
aktörers organisatoriska och juridiska förutsättningar. Den framtida modellen behöver 
samtidigt skapa förutsättningar för långsiktig förvaltning och successiv utbyggnad av 
plattformen och dess kunskapsinnehåll.  

Måluppfyllelse 

AP4 bedöms i huvudsak ha nått sitt mål. Förstudien har identifierat principer för fortsatt 
finansiering och utbyggnad av materialbiblioteket, med möjliga former som 
medlemskap, prenumeration och in-kind-bidrag. Behovet av att involvera hela 
värdekedjan och beakta bland annat LOU har tydliggjorts. Någon slutlig finansierings- 
och förvaltningsmodell har inte fastställts, utan behöver utvecklas vidare i nästa steg. 

2.5. Arbetspaket 5 – Projektledning och spridning 

Projektledningen har haft sin hemvist på RISE med Kaisa Svennberg, senior forskare 
som huvudprojektledare. Marja Lundgren, White har varit biträdande projektledare med 
huvudansvar för AP1 Behovsanalys. Projektledarna har under projektets gång haft 
regelbundna korta avstämningar. Projektgruppen har främst samlats i digitala 
workshopbaserade möten samt ett fysiskt möte hos White i Stockholm. 

Information om projektet spreds bland annat genom riktade e-postinbjudningar till 
intervjustudien, däribland till medlemsföretag inom HS30. Projektet presenterades 
även för Fuktcentrum i Lunds styrelse, där flera delar av värdekedjan var 
representerade, samt genom skriftligt informationsmaterial vid konferensen Trä & Teknik 
i slutet av augusti 2026. Den största spridningsinsatsen var det digitala slutwebbinariet 
den 9 september 2026. Totalt anmälde sig 196 personer och cirka 90 deltog under hela 
sändningen. När inspelningen skickades till de anmälda bifogades även en 
intresseanmälan för fortsatt arbete. Underlag från kommunikationsinsatserna redovisas 
i bilagorna 4–7. 

 

 



2.6. Måluppfyllelse för hela förstudien 

Uppfyllelse av projektmål  
Förstudien bedöms i hög grad ha uppfyllt projektmålen. Projektet har identifierat vilken 
kunskap, verifiering och dokumentation som behövs för att minska osäkerheten kring 
biobaserade och klimatsmarta bygglösningar. Behovsanalysen har gett en väl förankrad 
bild av byggherrars och entreprenörers behov och har utgjort grund för övriga 
arbetspaket. 

Förstudien har vidare lagt grunden för ett branschgemensamt testprotokoll för 
sammansatta konstruktioner och utvecklat ett koncept för en kommunikationsmodell 
och ett framtida materialbibliotek, där verifierad kunskap kan presenteras, jämföras och 
fördjupas. Principer för fortsatt finansiering, utbyggnad och förvaltning har också 
identifierats. 

Alla delar är inte färdigutvecklade. Ett slutligt testprotokoll, en tekniskt implementerad 
materialbiblioteksplattform samt en färdig finansierings- och förvaltningsmodell 
återstår. Dessa delar har i stället identifierats som centrala utvecklingsområden för ett 
fortsatt steg. Sammantaget har förstudien därmed uppnått sitt syfte att skapa en grund 
för fortsatt branschgemensam utveckling av verifiering, kunskapsdelning och 
kommunikation kring klimatsmarta och biobaserade bygglösningar.  

Uppfyllelse av aktivitetsmål  

De planerade aktivitetsmålen bedöms i huvudsak ha uppnåtts. Behovsanalysen 
genomfördes genom intervjuer med tio byggherrar och två entreprenörer. Arbetet med 
testprotokoll genomfördes med yttervägg som demonstrator, och 
kommunikationsmodellen utvecklades och bearbetades gemensamt i projektgruppen. 
Arbetet med finansiering och utbyggnad har resulterat i identifierade principer för en 
framtida modell, även om någon slutlig modell inte fastställts. 

Projektledning och kunskapsspridning har genomförts löpande. Resultaten har bland 
annat spridits genom det avslutande digitala webbinariet den 9 september 2026, till 
vilket 196 personer anmälde sig och cirka 90 deltog under hela sändningen. En 
intresseanmälan för fortsatt arbete har också skickats ut för att skapa underlag för 
nästa utvecklingssteg. 

Sammantaget har projektet genomfört de centrala aktiviteter som krävts för att besvara 
förstudiens frågeställningar och skapa ett underlag för fortsatt utvecklingsarbete. 

2.7. Avvikelser och hantering 

Förskjuten projektstart och tidsplan 

 Projektets praktiska arbete kom igång senare än den ursprungliga aktivitetsplanen. Den 
ursprungliga planen angav start för AP1 den 15 januari, AP2 den 16 februari och AP3 och 



AP4 den 1 april. Projektets startmöte hölls den 16 mars, vilket innebar att flera 
aktiviteter behövde genomföras senare och mer parallellt än ursprungligen planerat. 

Testprotokollet utvecklades inte till en färdig version 

 AP2 skulle enligt planen utveckla testprotokoll i form av beställningschecklistor över 
vilka tester som ska genomföras och vilka resultat de förväntas ge. Arbetet visade dock 
att testprotokollet är nära kopplat till hur resultaten ska kommuniceras och hur den 
framtida kunskapsplattformen ska förvaltas. Framtagandet av ett färdigt protokoll sköts 
därför till ett kommande utvecklingssteg. Förstudien har i stället identifierat testbehov, 
verifieringsprinciper och behovet av gemensamma anvisningar för bland annat 
mockups. 

Materialbiblioteket utvecklades som koncept, inte som färdig pilotplattform 

 Den ursprungliga ambitionen omfattade att målgrupperna på kort sikt skulle kunna 
pröva en pilot av materialbiblioteket. Resultatet har i stället blivit en konceptuell 
kommunikationsmodell och struktur för ett framtida materialbibliotek. Den tekniska 
plattformen har alltså inte implementerats inom förstudien. 

Finansieringsmodellen har utvecklats på principiell nivå 

 AP4 har identifierat möjliga former för framtida finansiering och deltagande, men ingen 
slutlig finansierings- eller förvaltningsmodell har fastställts. Arbetet har i stället lett till 
ett bredare koncept där bland annat olika aktörsgruppers deltagande behöver hanteras i 
den fortsatta utvecklingen. 

Planerad konferensmedverkan ändrades 

Projektplanen innehöll deltagande i en extern konferens för spridning av resultat, men 
det var av tidsskäl inte möjligt att genomföra. Alternativa spridningsmöjligheter 
diskuterades, bland annat information i anslutning till Trä & Teknik. 

 



3. Hållbarhetsaspekter för projektet 

Miljömässig hållbarhet  
Miljömässig hållbarhet är central i projektet genom fokus på biobaserade och 
klimatsmarta material. Förstudien har utvecklat förutsättningar för att verifiera och 
jämföra lösningar utifrån både klimatpåverkan, teknisk funktion, beständighet och 
långsiktig användning. 

Social hållbarhet 
Projektet har beaktat social hållbarhet genom att inkludera arbetsmiljö, hälsa, 
användarperspektiv och kunskapsspridning. Mockups har identifierats som ett viktigt 
verktyg för att utvärdera bland annat byggbarhet, arbetsmiljö och användning. 

Ekonomisk hållbarhet  
Ekonomiska förutsättningar har behandlats som en viktig del av möjligheten att skala 
upp klimatsmarta lösningar. Förstudien har därför behandlat långsiktig finansiering och 
förvaltning och identifierat möjliga finansieringsformer för fortsatt utveckling. 

Jämställdhet och inkludering 
Dessa perspektiv har främst beaktats genom projektets organisation och ambitionen att 
tillgängliggöra kunskap för en bred målgrupp. De har inte varit en central frågeställning i 
det tekniska utvecklingsarbetet. 

Sammantaget har hållbarhet varit integrerad i förstudiens grundidé, med tydligast fokus 
på miljömässig hållbarhet och med sociala och ekonomiska aspekter som viktiga 
förutsättningar för att lösningarna ska kunna användas och skalas upp. 

 

 

 



4. Effekter och nyttor för olika aktörer 

Effekter för byggherrar 

Förstudien har tydliggjort vilken verifierad kunskap byggherrar behöver för att kunna 
bedöma och välja klimatsmarta och biobaserade konstruktioner. Konceptet för 
materialbiblioteket ger en grund för framtida beslutsunderlag där teknisk funktion, 
klimatpåverkan, byggbarhet och andra egenskaper kan jämföras. På längre sikt kan 
detta bidra till minskad osäkerhet vid val och upphandling av nya lösningar. 

Effekter för entreprenörer 

För entreprenörer har projektet särskilt synliggjort behovet av att komplettera teknisk 
verifiering med kunskap om byggbarhet, arbetsmoment, tidsåtgång, arbetsmiljö och 
kontroll under utförandet. Mockups har identifierats som ett viktigt verktyg för att prova 
nya lösningar praktiskt och jämföra dem med etablerade arbetssätt. 

Effekter för materialleverantörer 

Förstudien visar att material- och systemleverantörer har en central roll i den fortsatta 
utvecklingen genom tester, teknisk utveckling och materialgarantier. Ett framtida 
gemensamt kunskapssystem kan ge en struktur för att kommunicera verifierade 
egenskaper hos material som del av sammansatta konstruktioner, snarare än enbart på 
produktnivå. 

Bidrag till cirkulärt och klimatsmart byggande 

Projektets huvudsakliga bidrag är att skapa bättre förutsättningar för att biobaserade 
och klimatsmarta lösningar ska kunna väljas genom tillgång till verifierad och jämförbar 
kunskap. På längre sikt är den förväntade effekten ökad kunskap om biobaserade 
material, minskad klimatpåverkan och ökad cirkularitet. 

Bidrag till regional utveckling 

Förstudien bidrar till kunskapsuppbyggnad och samverkan mellan aktörer i bygg- och 
fastighetssektorns värdekedja. Resultaten skapar en grund för fortsatt utveckling av 
testmiljöer, kunskapsdelning och branschgemensamma arbetssätt. Förstudien har 
samtidigt ett uttalat perspektiv där den fortsatta utvecklingen kan skalas från den 
regionala nivån mot ett framtida nationellt kunskapssystem. 

Sammantaget har förstudien framför allt skapat nytta genom ökad kunskap och en 
gemensam grund för fortsatt utveckling. De större effekterna, såsom minskad osäkerhet 
i upphandling, bredare användning av klimatsmarta material och minskad 
klimatpåverkan, är långsiktiga effekter som förutsätter att koncepten utvecklas och 
implementeras vidare. 

 



5. Kommunikation och spridning  
5.1. Kommunikationsinsatser  

Kommunikation och kunskapsspridning har varit en integrerad del av förstudien. Internt 
har projektgruppen arbetat genom återkommande möten och workshoppar där resultat 
från behovsanalys, testning, kommunikationsmodell och finansieringsmodell 
successivt presenterats och bearbetats. Projektgruppen har också gemensamt arbetat 
med hur komplex information om exempelvis provningsresultat, mockups, 
klimatpåverkan och andra egenskaper kan kommuniceras på ett pedagogiskt och 
jämförbart sätt.  

Den externa kommunikationen har framför allt inriktats på att sprida förstudiens 
resultat och samtidigt skapa kontakt med aktörer som är relevanta för en fortsatt 
utveckling. Projektgruppen använde sina etablerade nätverk659295 för spridning och 
inför webbinariet fick deltagarna i projektgruppen i uppgift att identifiera och bjuda in 
relevanta externa aktörer. 

Underlag från kommunikationsinsatserna samlas i slutrapportens bilagor 4 till 7. 

 

5.2. Webbinarium  

Projektets huvudsakliga externa spridningsaktivitet var KLÖS slutwebbinarie den 9 
september 2026. Webbinariet genomfördes digitalt och riktades till bland annat 
byggherrar, fastighetsägare, projektörer, arkitekter, entreprenörer, materialleverantörer, 
forskare och andra aktörer med intresse för klimatsmart och biobaserat byggande. 

Vid webbinariet presenterades förstudiens behovsanalys och projektets förslag till 
fortsatt utveckling. Centrala delar var de två kompletterande testformerna, 
kontrollerade tester och mockups, den föreslagna kommunikationsmodellen, risk- och 
kravhantering, erfarenhetsåterföring samt möjliga former för finansiering och fortsatt 
utveckling. 

Frågor och kommentarer samlades in via möteschatten. Webbinariet dokumenterades 
också genom inspelning och presentationsmaterial, vilket därefter distribuerades till 
målgruppen. 

5.3. Extern kunskapsspridning  

Den externa kunskapsspridningen har skett genom projektgruppens nätverk, 
inbjudningar till webbinariet samt efterföljande distribution av projektmaterial. Inför 
webbinariet planerades spridning via projektparternas interna och externa nätverk och 
LinkedIn, och projektgruppen arbetade aktivt med att identifiera relevanta externa 
aktörer. 



Efter webbinariet skickades inspelningen och presentationen i PDF-format ut 
tillsammans med information om projektets fortsatta utveckling och en 
intresseanmälan. Därmed gjordes resultaten tillgängliga även för personer som inte 
hade möjlighet att följa hela webbinariet. 

En artikel om webbinariet och förstudien kommer att publiceras i nr 3/2026 av grönt 
Samhällsbyggande.  

Spridningsinsatserna har samtidigt fungerat som ett första steg i nätverksbyggandet 
inför fortsatt utveckling av KLÖS. 

5.4. Målgruppsdialog och återkoppling 

Dialog med målgrupper har varit en viktig del av förstudiens arbetssätt. Behovsanalysen 
gav direkt återkoppling från byggherrar och entreprenörer och resultaten användes 
därefter som underlag för utvecklingen av testupplägg och kommunikationsmodell. 
Även inom projektgruppen har olika visualiserings- och kommunikationsformer 
diskuterats och utvärderats utifrån hur resultaten bäst kan göras begripliga och 
jämförbara. 

Webbinariet gav ytterligare möjlighet till dialog genom frågor och kommentarer från 
deltagarna. Efter webbinariet skickades också en intresseanmälan för det fortsatta 
arbetet, med syftet att samla aktörer från olika delar av byggsektorn som vill bidra med 
sina perspektiv och erfarenheter i nästa utvecklingsfas. 

Kommunikations- och dialogarbetet har därmed haft två funktioner: att sprida 
resultaten från förstudien och att bygga en bredare aktörsbas för fortsatt 
branschgemensam utveckling av testprotokoll, mockups, risk- och kravvägledning samt 
en långsiktigt förvaltad kunskapsplattform 

 

 



6. Lärdomar och rekommendationer  
6.1.  Framgångsfaktorer  

En viktig framgångsfaktor har varit att utgå från byggherrars och entreprenörers faktiska 
behov och låta behovsanalysen ligga till grund för det fortsatta arbetet. Förstudien har 
också visat värdet av att kombinera kompetenser från olika delar av värdekedjan och att 
betrakta byggdelen som ett system, där materialens egenskaper behöver bedömas 
tillsammans. 

En annan viktig lärdom är att kontrollerade tester behöver kombineras med mockups 
och praktisk erfarenhetsåterföring. Det möjliggör utvärdering av såväl teknisk prestanda 
som byggbarhet, arbetsmiljö, underhåll och långsiktig funktion. Jämförbara testupplägg 
och tydlig kommunikation av resultaten har identifierats som viktiga för att skapa tillit till 
nya lösningar. 

6.2. Identifierade hinder  

Förstudien visar att bristen på verifierad, jämförbar och lättillgänglig kunskap om 
sammansatta konstruktioner är ett centralt hinder för ökad användning av klimatsmarta 
och biobaserade lösningar. Det finns även metodluckor och behov av tydligare 
hantering av krav och risker för nya materialkombinationer. 

Andra hinder är osäkerheter kring garantier, finansiering och långsiktig förvaltning. Olika 
aktörer har också olika möjligheter att medverka och finansiera ett gemensamt system, 
där LOU har identifierats som en möjlig begränsning för offentliga aktörer. 

6.3. Rekommendationer till branschen och inför fortsatt arbete 

Det fortsatta arbetet bör bedrivas branschgemensamt och med representation från hela 
värdekedjan. Material- och systemleverantörer behöver ha en central roll i fortsatt 
testning och teknisk utveckling, samtidigt som byggherrar, entreprenörer, projektörer 
och andra relevanta aktörer behöver medverka i utvecklingen. 

Förstudien rekommenderar fortsatt utveckling inom fyra sammankopplade områden: 

• testprotokoll och jämförbara verifieringsmetoder, inklusive metodik för mockups, 
• risk- och kravhantering för olika konstruktionslösningar och 

byggnadsförutsättningar, 
• kommunikationsplattform och materialbibliotek för verifierad kunskap och 

erfarenhetsåterföring, 
• långsiktig finansiering och förvaltning, med former som möjliggör deltagande 

från olika typer av aktörer. 

 

 



7. Långsiktig förvaltning och fortsatt utveckling 

Förstudien visar att det finns behov av fortsatt branschgemensam utveckling för att göra 
klimatsmarta och biobaserade material till mer tillgängliga och trygga val i byggprojekt. 
Arbetet har resulterat i ett koncept där testning, erfarenhetsåterföring och 
kommunikation samlas kring sammansatta konstruktioner. Samtidigt har förstudien 
identifierat flera frågor som behöver utvecklas vidare, framför allt testprotokoll, risk- och 
kravhantering, metodik för mockups samt finansiering och långsiktig förvaltning. 

En central slutsats är att den fortsatta utvecklingen behöver ske tillsammans med 
aktörer från hela värdekedjan. I behovsanalysen framhålls särskilt materialtillverkare 
och systemleverantörer som viktiga i nästa steg, bland annat för tester, teknisk 
utveckling och garantier. Det finns också ett uttalat behov av stöd från 
branschorganisationer om resultaten på sikt ska kunna bidra till bredare 
branschöverenskommelser och standardisering.  

7.1 Fortsatt utveckling av materialbiblioteket 

Förstudien har utvecklat en grundidé för ett framtida digitalt materialbibliotek eller en 
kommunikationsplattform för sammansatta konstruktioner, med yttervägg som första 
exempel. Plattformen ska samla och göra verifierad kunskap tillgänglig och möjliggöra 
jämförelser mellan olika konstruktionslösningar.  

Den visuella utvärderingsros som utvecklats i förstudien kan utgöra en central del av 
modellen. Den är tänkt att sammanfatta olika egenskaper och ge en snabb överblick, 
medan användaren ska kunna gå vidare till mer detaljerad information. I webbinariet 
beskrevs bland annat möjligheten att koppla dokument, filmer och utvärderingar till 
lösningarna. Plattformen bör även kunna innehålla erfarenheter från kontrollerade 
tester, mockups och referensprojekt.  

Nästa utvecklingssteg behöver precisera vilka egenskaper som ska redovisas, hur de 
ska värderas och hur informationen ska struktureras när användaren går från översiktlig 
till mer detaljerad nivå. Förstudien har även identifierat behov av att undersöka hur 
plattformen kan förhålla sig till befintliga system och plattformar. Vid webbinariet 
framkom också att projektet i dag inte har någon egen projektplattform och att en 
teknisk lösning behöver skapas i det fortsatta arbetet. 

7.2 Fortsatt utveckling av testprotokoll 

Kontrollerade tester ses som en grundläggande del av den fortsatta 
kunskapsuppbyggnaden. Samtidigt visar förstudien att laboratorietester behöver 
kompletteras med andra former av verifiering och erfarenhetsuppbyggnad. Framför allt 
lyfts mockups fram som ett viktigt komplement eftersom de kan användas för att 
undersöka exempelvis byggbarhet, arbetsmoment, tidsåtgång, arbetsmiljö och 
estetiska aspekter. Mockups kan därmed också fungera som lärplattformar där 
erfarenheter och kunskap delas mellan olika aktörer.  



För att resultaten ska vara jämförbara behöver en gemensam metodik utvecklas för hur 
mockups utformas, dokumenteras och utvärderas. I webbinariet diskuterades 
exempelvis att en framtida metod skulle kunna ställa krav på att en mockup 
dokumenteras med vissa fotografier och beskrivningar på ett enhetligt sätt. Befintliga 
metoder bör studeras och arbetet bör även förhålla sig till vad relevanta 
certifieringssystem efterfrågar.  

Parallellt behöver kopplingen mellan testprotokollen och kommunikationsmodellen 
utvecklas. Det behöver tydliggöras vilka egenskaper som ska ingå i utvärderingen och 
hur resultaten från olika typer av verifiering ska presenteras. Förstudien identifierar 
också behov av kompletterande vägledningar för risker och krav, anpassade till olika 
byggnadsförutsättningar.  

7.3 Föreslagen organisationsform 

Förstudien har inte fastställt en slutlig organisationsform för den långsiktiga 
förvaltningen. Detta pekas i stället ut som en central fråga för nästa utvecklingssteg. 
Frågor som behöver lösas är vem som ska förvalta systemet, hur organisationen ska se 
ut och hur hela värdekedjan kan involveras.  

Utgångspunkten är att den fortsatta utvecklingen behöver vara branschgemensam och 
omfatta aktörer från hela värdekedjan. Materialtillverkare och systemleverantörer lyfts 
särskilt fram som centrala aktörer för tester, teknisk utveckling och garantier. 
Branschorganisationer kan samtidigt ha en viktig roll genom att ge institutionellt stöd 
och bidra till en bred förankring. 

Det framgår också att olika typer av organisationer kan behöva delta på olika villkor. 
Detta gäller inte minst offentliga aktörer som omfattas av LOU. Organisationsformen 
behöver därför utvecklas tillsammans med finansieringsmodellen så att olika aktörer 
kan medverka på ett fungerande sätt.  

7.4 Finansieringsstrategi efter projektets slut 

Förstudien har inte fastställt en färdig finansieringsmodell, men flera möjliga principer 
har identifierats. Medlemskap, prenumeration och olika former av in-kind-bidrag 
diskuterades som möjliga komponenter. Exempel på in-kind-insatser är att delta i 
byggandet av mockups, testa byggbarhet, bidra till utvärdering av arbetsmiljö eller 
medverka i utbildningsinsatser.  

LOU har identifierats som en möjlig begränsning för vissa former av deltagande. I 
behovsanalysen lyftes därför prenumeration på en tjänst som ett möjligt alternativ. 
Förstudien pekar därmed mot att en framtida finansieringsmodell kan behöva hantera 
att aktörer från olika delar av värdekedjan har olika förutsättningar för att bidra. 

Den långsiktiga finansieringen behöver omfatta både genomförandet av aktiviteter som 
tester och mockups och vidmakthållandet av den framtida plattformen. Hur detta ska 



organiseras och finansieras är en av de frågor som förstudien uttryckligen lämnar till 
nästa utvecklingssteg.  

7.5 Förslag till steg 2-projekt 

Förstudien pekar på att den fortsatta utvecklingen sannolikt behöver omfatta flera 
utvecklingsinsatser med fler aktörer från branschen, snarare än att samtliga frågor löses 
inom en enda aktivitet. Fyra tydliga utvecklingsområden lyftes fram vid slutwebbinariet:  

1. Testprotokoll och kommunikationsmodell 
Vidareutveckla vilka egenskaper som ska ingå, hur de verifieras och hur 
resultaten kopplas till utvärderingsrosen och presenteras på olika 
informationsnivåer.  

2. Risker och krav 
Utveckla vägledningar för hur krav och risker ska bedömas för olika 
konstruktionslösningar och byggnadsförutsättningar. Vägledningen behöver vara 
tillräckligt tydlig för att ge stöd samtidigt som den inte begränsar utvecklingen av 
nya lösningar.  

3. Mockups som test- och lärplattform 
Utveckla en gemensam metodik för utformning, genomförande, dokumentation 
och utvärdering av mockups så att resultaten blir jämförbara och kan användas 
för erfarenhets- och kunskapsdelning.  

4. Finansiering och förvaltning 
Utveckla och pröva former för långsiktig finansiering, deltagande och förvaltning 
av den gemensamma plattformen, med hänsyn till olika aktörers förutsättningar.  

Nästa steg bör enligt det som uttrycks i webbinariet genomföras med fler aktörer från 
hela branschen. Som ett första led i detta aviserades en intresseanmälan för deltagarna 
på webbinariet och andra relevanta aktörer. Syftet är att identifiera vilka som vill delta 
när nästa utvecklingssteg formas. Vid webbinariet var den konkreta formen för nästa 
ansökan ännu inte fastställd.  

Sammanfattningsvis har förstudien således lagt grunden för ett fortsatt 
branschgemensamt arbete, men inte för en färdig plattform eller permanent 
organisation. Nästa steg är att gå från koncept till utveckling och prövning av 
materialbibliotek, testprotokoll, risk- och kravvägledning, mockup-metodik samt en 
hållbar modell för finansiering och förvaltning.  

 



8. Ekonomisk redovisning  
8.1. Budgetutfall  

Den totala budgeten på 800 000 SEK överskreds med 6550 SEK. Varje parts budgetutfall 
har redovisats till finansiärerna.  

8.2. Finansiering  

Förstudien har huvudsakligen finansierats av Region Stockholm och ERUF via 
Tillväxtverket. Därtill har privat finansiering genom att en del av lönekostnader täckts av 
deltagande företag. Se tabell nedan. 

Tabell 1 Finansierig av KLÖS 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Kommentarer till budgetutfall 

Projektets totala kostnader uppgick till 806 550 SEK, vilket är 6 550 SEK mer än den 
budgeterade summan på 800 000 SEK. Avvikelsen motsvarar cirka 0,8 procent av 
totalbudgeten och bedöms som begränsad. Medel som hade budgeterats för resor och 
konferensdeltagande användes i stället till att fördjupa behovsanalysen inom AP1. 
Under projektets gång blev det tydligt att denna analys var central för förstudiens 
resultat och utgjorde ett viktigt underlag för arbetet i övriga arbetspaket. Redovisningen 
av kostnader och nedlagda timmar visar hur resurserna har fördelats mellan projektets 
parter. 

  SEK   
Offentliga  
finansiärer    

Region Stockholm 400000   

ERUF  319600   

     

Privata finansiärer    
Lönekostnader som täcks av deltagande 
företag  
(10050 SEK per part) 80400   

     

 summa 800 000   
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Bilagor  

 

Bilaga 1 Rapport behovsanalys 

Levereras i en separat fil samt publiceras på DivA; RISE rapport P128316-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 Testprotokoll  

Levereras i en separat fil samt publiceras på DivA; RISE rapport P128316-2 

 

 

 



 

Bilaga 3 Kommunikationsmodell 



 

Bilaga 4 Webbinarieunderlag  

 

 



 

 



 

 



 



 

 



Bilaga 5 Deltagare webbinarium 
 
Till webbinariet den 9 september anmälde sig 196 personer, varav cirka 90 deltog 
under hela sändningen. Nedan redovisas deltagarnas fördelning mellan olika roller i 
byggandets värdekedja, baserat på de kategorier som deltagarna själva angav vid 
anmälan. 
 

 

 



 
Bilaga 6 Kommunikationsmaterial 

 

Figur 2. Affisch som användes i projektet med samtliga deltagande parters logotyper, inklusive finansiärernas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figure 3 LinkedIn inlägg angående Grönt 
Samhällsbyggnads kommande artikel on KLÖS 



Bilaga 7 Intresseanmälan för fortsatt arbete 

 

En intresseanmälan 
skickades ut till alla 
som deltog eller 
anmält sig till 
webbinaret. Sista 
svarsdag är 15 okt 
2026. 
 
29 sept hade 10 svar 
inkommit av aktörer 
som inte tidigare 
deltagit men som är 
intresserade.  

Dessutom har 
kontakter med två 
entreprenadföretag 
tagits med positiv 
respons kring 
framtida medverkan. 
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